

Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy


ul. L.Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl



UD-X-WOR.0003.432.2018.BKA 28-12-2018 Lewand

Warszawa, dnia 28.12.2018 r.

(6.MUE.UO-X-WOZ)



~~Pani
Katarzyna Górską-Manczenko
Radną Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
w/m~~

Szanowna Pani Radna

w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 17.12.2018 r., znak spr. ZMID-RI.4111.1937.2018.ABE będące odpowiedzią w zakresie dotyczącym punktów 1-3 oraz 5 i 6 interpelacji nr 2 z dnia 28.11.2018 r.

Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku ul. Strużańska była równana 5 razy, a w przyszłym roku w miarę potrzeb prace konserwacyjne będą wykonywane nawet z większą częstotliwością.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Sławomir Antonik

do wiadomości:

1. WOR w/m
2. aa

24 GRU. 2018

**ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH**

ul. Sokratesa 15, 01 – 909 Warszawa

tel. (22) 569-14-00, fax (22) 569-14-01

e-mail: zmid@zmid.waw.plwww.zmid.waw.pl

31.12.18
P. inż. PMA
27.12.18 Akces

Warszawa, dnia 17.12.2018 r.

ZMID-RI.4111.....2018.ABE

24 GRU. 2018

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Dla DZIELNICY TARGÓWEK

Wpłynęło

2018-12-21 -13-

REFERAT KANCELARYJNY

L.dz. poz. NOX-2018

Pan Sławomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek
M. St. Warszawy

ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

Urząd Miejski St. Warszawy
Wydział Obsługi Mieszkańców
Dla Dzielnicy Targówek

Łość zaległa w.....

Dotyczy: interpelacji nr 2 Radnej Katarzyny Górskiej –Manczenko.

Wznowy panie Burmistrzu,

Odpowiadając na pismo nr UD-X-WOR.0003.432.2018.BKA (2.PMA.X) z dnia 06.12.2018r. (data wpływu do ZMID 14.12.2018r.) informuję, że:

Ad.1 W dniu 06.11.2018r. został podpisany aneks do umowy z dnia 02.08.2017r. na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska –granica miasta wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Radzymińska –Młodzieńcza –Łodygowa oraz budową kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej w pasie drogowym ul. Łodygowej”. Zgodnie z treścią § 1 ust. 5 aneksu jw. „Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 101 tygodni i 3 dni od dnia podpisania umowy, w tym:

- 1) 6 tygodni od dnia podpisania umowy - okres przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- 2) do 18.05.2019r. –okres realizacji robót budowlanych, w tym:
 - a) do 31.12.2018r. –wykonanie pełnego zakresu prac na odcinku ul. Radzymińska - ul. Wolińska, z wyłączeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni głównych oraz robót ogrodniczych.
 - b) do 18.05.2019r. – wykonanie pełnego zakresu prac na odcinku ul. Wolińska - tory kolejowe wraz z wykonaniem w pełnym zakresie warstwy ścieralnej i robót ogrodniczych.
- 3) 8 tygodni tj. do 13.07.2019r. – okres po zakończeniu robót budowlanych.”

Ad.2 Kary umowne są naliczane w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót na skutek zwłoki w ich realizacji, której przyczyna leży po stronie Wykonawcy. Na kontrakcie jw. przesłanki takie nie występują; opóźnienia w realizacji robót wynikają z:

- Wielomiesięcznego braku zgody innoy Stoen Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi,
- Braku - do dnia 30.11.2018r. - ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zrid).

Podstawą do rozpoczęcia budowy drogi była decyzja zrid z klauzulą natychmiastowej wykonalności, natomiast dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej MPWiK musiało uzyskać odrębną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem jej uzyskania było wykazanie się przez MPWiK prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której zlokalizowane zostanie w/w urządzenie (art.32 ust.4 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane). Takie prawo, w zakresie prywatnych działek przejętych pod budowę drogi ma mocy decyzji zrid, MPWiK mogło otrzymać od ZMID tylko w sytuacji, gdyby decyzja ta była ostateczna. W związku ze złożonymi **przez mieszkańców ul. Łodygowej** odwołaniami od treści decyzji zrid, zostało wszczęte stosowne postępowanie, zakończone decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30.11.2018r. – dopiero w tym dniu decyzja zrid stała się ostateczna.

Ad.3 Obszar pasa drogowego po stronie wschodniej ul. Wyspowej zagospodarowano zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją zrid. Teren działek nr 143 i 145 z obrębu 4-09-10, zabrukowany kostką, znajduje się poza linią rozgraniczającą i nie jest objęty zakresem realizowanej inwestycji (plan zagospodarowania rejonu ul. Wyspowej - załącznik nr 1).

Ad.5 W okolicach osiedla Łodygowa 11, ze względu na przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Łodygowej z ul. Wschodnią, ciąg pieszy położony po północnej stronie ścieżki rowerowej został lokalnie przeniesiony na stronę południową – w stronę przejścia przez jezdnię. Powyższe rozwiązanie jest zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją zrid. (plan sytuacyjny - załącznik nr 2) i projektem stałej organizacji ruchu.

Ad.6 Wysokość studzienek odwodnienia drogowego i krawężników w rejonie ulicy Wyspowej jest dostosowana wysokościowo do docelowych rzędnych nawierzchni drogi (warstwa ścieralna będzie ułożona po zakończeniu wszystkich innych robót).

Z POWIEMNIEM

DYREKTOR


Anna Piotrowska

